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(Provincia di Avellino) 

                                                                                                                             COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

          N. 1   DEL 07.01.2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Lavori di completamento dei lavori di restauro  e risanamento conservativo      

                       Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori. 

                         CIG: 6037101558. 
 

***************************************************************************************  

        

 

 L’anno 2019, il giorno 07  del mese   di  gennaio ,  alle ore 10. 30   ed in prosieguo, nella Sala delle 

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o 

assenti i seguenti  signori :                                      

                                                                                                                           Presente       Assente 

1 LEPORE MARIA TERESA -                     Sindaco X  

2 CARBONE PASQUALE-                    Vice-Sindaco X  

3 ERNESTO IOVINE -                               Assessore  X  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale. 

Il Sindaco, dott.ssa Lepore  Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

  
 

 

OGGETTO:  Lavori di completamento dei lavori di restauro  e risanamento conservativo      

                       Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori. 

                         CIG: 6037101558. 
 
 

IL VICE SINDACO 
 

Premesso: 

- Con  Decreto Dirigenziale n.84 del 5/4/2018 l'intervento in oggetto è stato riammesso a 

finanziamento sul POR 2014/2020 per l'importo di Euro 1.791.756,81 in quanto coerente con i 

criteri di ammissibilità dell'O.S. 5.3; 

- Che in data 21/5/2018 al fine di rendere fruibile e visitabile l'intero piano nobile dell'edificio e 

della corte interna,così come richiesto dalla Soprintendenza BPAP di Avellino, veniva redatta 

una perizia di variante successivamente approvata con delibera di G.C. n.58 del 17/7/2018 

fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2018,come da schema di atto 

di sottomissione allegato alla perizia di variante stessa, 

Vista l'istanza presentata dalla ditta appaltatrice HERA RESTAURI srl del 30/11/2018 acquisita al 

protocollo in data 30/11/2018 col n.6239 tendente ad ottenere una proroga per l'ultimazione dei 

lavori di mesi tre e cioè fino al 31/3/2019,approvata in calce dal Direttore dei lavori Arch.Alberto 

Moccia; 

 

Considerato : 

-che allo stato attuale i lavori sono in avanzata fase di esecuzione e per l'ultimazione degli stessi 

restano da eseguire soltanto la posa in opera degli infissi,il completamento e la messa in funzione 

degli impianti e la pavimentazione della corte interna; 

-che l'andamento meteorologico dei mesi invernali potrebbe influire negativamente sulla corretta 

esecuzione dei lavori da eseguire all'esterno, 

Valutata la necessità di autorizzare la proroga della data di ultimazione dei lavori 

 

Visto il Dec. L.vo  267/2000; 

 

Visto il  Dec. L.vo  n. 50 del 18-04-2016; 

 

TUTTO  quanto premesso, visto e considerato 

 

ACQUISITO, sulla presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L espresso da Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale mentre non necessita per la natura e i contenuti della presente proposta,il parere contabile 

del responsabile finanziario; 

 

 



 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

1. di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di concedere una proroga alla data di ultimazione dei lavori di mesi tre e di fissare come data 

ultima il 31/3/2019, in conformità alla richiesta della ditta" HERA RESTAURI srl" al Prot. n° 

6239 del 30/11/2018; 

 

3. di comunicare la presente alla Ditta esecutrice e alla Direzione dei lavori , ricordando che    

    l'inosservanza del nuovo termine di cui sopra comporterà a carico della Ditta l' applicazione di  

    una penale come previsto negli atti contrattuali; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  

     D.Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere. 

 

 

Lapio, lì 07.01.2019 

 

                                                                                

 

                                                                                                 IL VICE SINDACO 

                                                                                        F.to  Avv. Pasquale Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Lavori di completamento dei lavori di restauro  e risanamento conservativo   

                       Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori. 

                         CIG: 6037101558. 
 

 

 

Parere di regolarità  TECNICA  espresso dal Responsabile di Area: 

 

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000,   in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:  

 

FAVOREVOLE 

 

Lapio, lì  07.01.2019 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DELL'AREA  

TECNICA,TECNICO-MANUTENTIVA E URBANISTICA 

 F.to  Geom. Davide Rosario Modugno 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITO, sulla presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L espresso da Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale mentre non necessita per la natura e i contenuti della presente proposta,il parere contabile 

del responsabile finanziario; 

 

 

DELIBERA 

 

1- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto" Lavori 

di completamento dei lavori di restauro  e risanamento conservativo Palazzo Filangieri. Proroga 

Termine ultimazione lavori. CIG: 6037101558 "; 

 

2- Di dichiarare, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 

                  IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore                                                F.to Dott. Armando Orciuoli  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna  e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo 

Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e 

ss.mm. e ii.); 

- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 

267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì  14.01.2019                                                                                                                      

                                                         

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                  

                                                                                                          F.to Dott. Armando Orciuoli 

                                                                                                                               

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. 

Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, 14.01.2019                                                                                                                           

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                         

                                                                                                           F.to Dott. Armando Orciuoli 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza comunale, lì  14.01.2019                                                                                                     

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                               

                                                                                                               Dott. Armando Orciuoli 

___________________________________________________________________________________ 

 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i  

         Responsabile dell’area I^ 

 

         Responsabile dell’area II^  

con onere della relativa procedura attuativa. 

 

Lapio, lì  14.01.2019                                                          

                                                    F. to il responsabile dell’area I^                                                                                                            

                                                    F. to il responsabile dell’area II 
 

 
 


